

Reporte de cambios

23 de julio al 4 de septiembre de 2026

Resumen del periodo

Reporte funcional y cronológico elaborado a partir del historial de Git del proyecto Joper / Nexxo.

69

commits revisados

98

pruebas aprobadas al
cierre

6

áreas funcionales
principales

Incluye

- Cambios funcionales por módulo y por fecha.
- Microsip, Firebird, multi-tenancy y seguridad.
- Migraciones, despliegue, pruebas y recomendaciones.

Periodo: 23 de julio de 2026 al 4 de septiembre de 2026
Último commit disponible: 5fb6038 — 3 de septiembre de 2026
Rama revisada: main
Fuente: historial de Git del repositorio

1. Resumen ejecutivo

Durante el periodo revisado se registraron 69 commits. El historial incluye cambios de aplicación, migraciones, pruebas, documentación técnica, logs operativos y capturas de referencia.

Los cambios funcionales más importantes fueron:

1. Mejoras en estados de cuenta, pedidos y embarques.
2. Implementación y refinamiento del módulo de producción.
3. Adaptación de cotizaciones para Joper USA:
 - USD como moneda predeterminada.
 - impuesto de venta manual y editable.
 - configuración inicial de pallets.
 - cálculos y PDFs diferenciados por compañía.
4. Configuración independiente de Microsip por compañía y soporte para compañías hijas.
5. Correcciones de autenticación, timeouts y concurrencia de Firebird.
6. Mejor aislamiento entre tenants, empresas, usuarios y notificaciones.
7. Recordatorios de visitas programadas y mejoras en check-ins.
8. Ocultamiento de visitas canceladas en la vista normal, conservándolas para historial.
9. Validación de compilación y pruebas automatizadas; al cierre del periodo, la suite ejecutada reportó 98 pruebas aprobadas.

2. Cambios funcionales por área

2.1 Estados de cuenta y cobranza

Entre el 27 y el 29 de julio se actualizaron la página de estados de cuenta y sus rutas relacionadas.

- Se ajustó la presentación y comportamiento de la página de estados de cuenta.
- Se actualizaron rutas del servidor y el bundle público asociado.
- Se incorporaron imágenes de referencia para validar visualmente los cambios.
- Los cambios se integraron con la lógica existente de clientes, facturación y cobranza.

Commits principales:

- fd708b9 — actualización de estados de cuenta.
- 8e77c58 — ajuste adicional de la misma página.
- 295a7bc — actualización de índice público y rutas.

2.2 Embarques

Entre el 28 y el 29 de julio se desarrollaron funciones del módulo de embarques.

- Se agregaron funciones de la página de embarques.
- Se actualizaron rutas de API para operaciones de embarque.
- Se ajustó la navegación y el bundle público.
- Se realizaron correcciones posteriores en las rutas y en la interfaz.
- Se agregaron capturas para validar el flujo.

Commits principales:

- 01c1493 — implementación inicial de funciones de embarques y rutas.
- bf9f894 — ajustes de navegación y handlers.
- db91ce3 — actualización de rutas de API.
- b9f95b5 — mejoras visuales y funcionales de embarques.

2.3 Pedidos

Entre el 29 de julio y el 4 de agosto se realizaron ajustes en la página de pedidos y sus rutas.

- Se refactorizó parte de la lógica de pedidos.
- Se limpiaron artefactos generados del build público.
- Se corrigieron cambios menores en la página de pedidos.
- Se actualizaron rutas para mantener consistencia entre la vista y el servidor.

Commits principales:

- b386ecd — refactor de la lógica de pedidos y limpieza de artefactos.
- b5d410d — ajuste de la página de pedidos.
- e2be3ea y 5f42186 — cambios adicionales de rutas y bundle.

2.4 Cotizaciones para Joper USA

El bloque principal de cotizaciones USA se implementó el 24 y 25 de agosto.

- Las nuevas cotizaciones USA usan USD por defecto.
- Se agregó el tratamiento de impuesto de venta manual.
- Se agregó tax_rate en cotizaciones y la migración correspondiente.
- Se modificaron los cálculos de subtotal, impuesto, descuentos y total.
- Se ajustaron los formularios para que los valores predeterminados dependan de la compañía.
- Se agregó el valor inicial de "Requires pallet" para cotizaciones nuevas USA.
- Se protegió el servidor para que los valores de moneda, pallet e impuesto no dependan únicamente del cliente.
- Se mantuvo la separación entre cotizaciones USA y las de Grupo Joper.
- Se agregaron pruebas de cálculos y aislamiento.
- Se ajustó la generación de PDFs para respetar la configuración de idioma y moneda.

Commits principales:

- 5ed8adb — USD, pallets e impuesto manual.
- dfe3bdb — corrección de valores predeterminados USA.
- 83a474d — protección de defaults y totales de impuestos.
- d2af205 — migración faltante para el impuesto de cotizaciones.

2.5 Microsip y Firebird

El 31 de agosto y el 1 de septiembre se concentró un bloque importante de trabajo en conexiones Microsip/Firebird.

Configuración y pruebas de compañías

- Se permitió probar una nueva conexión con los valores todavía no guardados en el formulario.
- Las compañías hijas pueden recibir una copia editable de la configuración Microsip del padre.
- La configuración de cada compañía se maneja de forma independiente.
- Las pruebas de conexión ya no deben alterar de forma permanente la configuración de compañías existentes.

Autenticación Firebird

Se probaron y ajustaron los mecanismos de autenticación Firebird para soportar las instalaciones reales:

- SRP.
- Legacy authentication.
- Compatibilidad con servidores que envían paquetes de continuación.
- Ajustes de WireCrypt según la compatibilidad del cliente node-firebird.

El historial muestra que se probaron varias combinaciones y finalmente se conservaron las que permiten conectar tanto compañías existentes como compañías nuevas.

Timeouts, concurrencia y archivos .fdb

- El timeout del attach comienza después de adquirir el bloqueo global de handshake.
- Un attach bloqueado no debe detener a las demás compañías.
- Se evitó abrir simultáneamente el mismo archivo .fdb para varios tenants.
- Se espera el detach antes de permitir otro sync sobre el mismo archivo.
- Se agregaron reintentos y limpieza de workers residuales.
- Se experimentó con un worker separado para aislar un handshake bloqueado; posteriormente se restauró el attach en proceso para evitar respuestas 504 en el flujo estable.
- La sincronización de productos se aceleró evitando operaciones innecesarias por cada registro.
- Se agregó un parche de autenticación para el paquete node-firebird.

Commits principales:

- 7259292, 0c30332, 2120fc7 — timeouts, bloqueos y aislamiento de attaches.
- a48c76d, 7311d7b, 18233a8, 4ffe77f, 3de6891 — autenticación y WireCrypt.
- 8c20060, e3dd750, 33880fd — concurrencia, limpieza y restauración del flujo estable.
- 66b2c44, 125c334, 9b0ca38 — configuración y sincronización por compañía.
- 772308d — optimización de sincronización de productos.

2.6 Multi-tenancy, empresas y aislamiento

El 1 de septiembre se amplió el soporte multi-tenant para configuración y agenda.

- Se agregaron o ajustaron páginas de configuración Microsip y visitas programadas.
- Se soportó la jerarquía de compañías padre e hija.
- Se ajustaron rutas y migraciones para la jerarquía.
- Se reforzó el aislamiento de usuarios, clientes, cotizaciones, pedidos y configuraciones.
- Se agregaron pruebas de aislamiento en el servidor.

- Se agregó soporte para recordar la compañía activa en las áreas correspondientes.

También se reforzó el aislamiento de notificaciones:

- Los correos automáticos al personal requieren pertenecer al tenant correcto.
- Se consideran usuarios activos y la suscripción explícita a correos.
- Se deduplican destinatarios automáticos.
- Se ajustaron avisos de estados de cuenta y recordatorios de visitas.

Commits principales:

- 3c6c443 — multi-tenancy para settings y scheduling.
- 70aa6c9 — aislamiento de correos administrativos por tenant.
- c283535 — deduplicación de destinatarios.

2.7 Visitas programadas y recordatorios

Como parte del trabajo de agenda se incorporaron recordatorios de visitas.

- Se agregó el servicio de correo de visitas programadas.
- Se agregó el scheduler de recordatorios.
- Se contemplan recordatorios sin aviso, una hora antes o un día antes.
- Los recordatorios se envían al vendedor asignado.
- Se contempla reintento cuando falla el proveedor de correo.
- Las consultas de visitas se actualizan después de crear, editar o cancelar una visita.
- La consulta de visitas del día usa los límites locales del navegador para evitar desfases UTC.
- Las visitas canceladas se ocultan de la lista normal.
- Las canceladas permanecen almacenadas y pueden consultarse mediante el filtro de historial.
- El contador de la lista refleja las visitas visibles, no las canceladas ocultas.

Commits principales:

- 3c6c443 — servicio y scheduler iniciales.
- a7e2ba3 — actualización de check-ins y visitas.
- bbfb2b16 — refresco al navegar hacia check-ins.
- 0293061 — ocultamiento de canceladas.

2.8 Check-ins

El 1 y 3 de septiembre se mejoró el flujo de check-ins.

- Se mejoró el modal de creación.
- Al crear un check-in, la caché se actualiza inmediatamente.
- El nuevo check-in aparece sin requerir refresh manual.
- El servidor devuelve el check-in junto con el cliente relacionado.
- Al entrar al módulo se vuelven a consultar las visitas programadas.

Commits principales:

- 8cc3776 — mejora del modal.
- a7c99e8 y a7e2ba3 — integración con rutas y visitas.

2.9 Producción

El 3 de septiembre se implementó y refinó la administración de equipos en producción.

- Los administradores pueden agregar equipos a un pedido.

- Pueden quitar equipos.
- Pueden cambiar cantidades.
- El endpoint protegido es PUT /api/orders/:id/equipment.
- Solo se permite modificar pedidos en estados editables.
- No se permite modificar equipos después de liberaciones, embarques o estados terminales.
- Se recalculan subtotal, impuesto, descuentos y total de la cotización asociada.
- Se conserva el aislamiento por tenant y empresa.
- La interfaz muestra edición dentro del detalle del pedido.
- Se corrigió un caso de datos históricos donde un pedido ya tenía dos renglones del mismo producto.
- Los duplicados históricos pueden conservarse y editarse.
- Un producto nuevo no puede agregarse repetido en el mismo pedido.

Commits principales:

- a7c99e8 — implementación de la página de producción y endpoint.
- 5fb6038 — validación de equipos duplicados históricos y protección equivalente en servidor.
- aa5ea80 — contenido y localización inicial de producción.

3. PDFs, localización y moneda

Durante el periodo se reforzó la localización de documentos generados:

- Joper USA genera PDFs en inglés estadounidense.
- Grupo Joper mantiene PDFs en español.
- Los nombres de clientes, productos, datos de Microsip y textos escritos por usuarios no se traducen.
- La moneda y los impuestos respetan la configuración de la compañía.
- Los locales desconocidos o faltantes usan español de México como fallback.
- Se ajustaron generadores de cotizaciones, facturas, notas de embarque, reportes, autorizaciones de crédito, incidentes y estados de cuenta.

4. Infraestructura, migraciones y soporte operativo

Se agregaron o actualizaron:

- Migraciones SQL para el esquema de VPS.
- Configuración de ambiente.
- Ajustes de build y bundle público.
- Parches de instalación para node-firebird.
- Logs de PM2 y del proceso de la aplicación.
- Logs de Microsip/Firebird.
- Capturas de validación de flujos.
- Notas técnicas sobre chunks manuales.
- Documentación de compatibilidad Microsip.
- Memoria técnica sobre aislamiento, sincronización y autenticación.

Observación de despliegue

Los logs agregados al repositorio muestran una incidencia operativa durante el despliegue en VPS:

- La compilación terminó correctamente.
- npm reportó advertencias de peer dependencies y vulnerabilidades.
- El despliegue falló al ejecutar pg_dump/psql con el usuario Linux root.

- La causa observada fue usar un valor de ejemplo para DATABASE_URL en lugar de la URL real de PostgreSQL.
- La aplicación debe desplegarse con la URL real o dejando que el script la tome de ecosystem.config.js.

5. Pruebas y estado al cierre

Al cierre de este reporte:

- npm run build: aprobado.
- npx vitest run: 98 pruebas aprobadas.
- La vista previa de la aplicación carga correctamente.
- El último cambio de producción está publicado en main.

Advertencias no bloqueantes observadas durante build:

- Base de datos de Browserslist desactualizada.
- Advertencia de PostCSS sobre la opción from.
- Chunks JavaScript mayores a 500 kB.

6. Riesgos y recomendaciones

1. Revisar el archivo de credenciales agregado en d4acccb.
El commit se titula "Attach database connection credentials file". Si el archivo contiene credenciales reales, debe retirarse del repositorio, revocarse o rotarse la contraseña y verificarse el historial remoto.
2. Corregir el reporte de éxito del backup VPS.
Los logs muestran que pg_dump falló, pero el script continuó informando que el backup había terminado. El script debería usar pipefail y marcar el backup como fallido de forma inequívoca.
3. Revisar las 35 vulnerabilidades reportadas por npm.
No se debe ejecutar npm audit fix --force sin revisar cambios potencialmente incompatibles.
4. Reducir el tamaño del bundle.
El build funciona, pero conviene evaluar code splitting o manualChunks para mejorar carga inicial.
5. Agregar pruebas específicas para producción.
La funcionalidad de equipos tiene validación en cliente y servidor; conviene agregar pruebas de ruta que cubran:
 - edición de cantidades;
 - eliminación;
 - alta de equipos;
 - rechazo de pedidos con liberaciones;
 - conservación de duplicados históricos;
 - rechazo de duplicados nuevos.

7. Apéndice cronológico de commits

27 de julio

- e2a5ce2 — agregó log de servicios Microsip y Firebird.
- 7744866 — documentó la arquitectura de sincronización Microsip.
- bdc3c9c — agregó captura de referencia.
- fd708b9 — actualizó estados de cuenta y agregó imagen.
- 8e77c58 — refinó estados de cuenta y agregó captura.

28 de julio

- 7ffdb4e — agregó imagen de referencia.
- 01c1493 — implementó funciones de embarques y rutas.
- bf9f894 — actualizó navegación y rutas.

29 de julio

- db91ce3 — actualizó rutas de API y documentación visual.
- b9f95b5 — actualizó la página de embarques.
- 682ebf4 — agregó captura.
- 8b0932a — agregó captura.
- d4acccb — agregó archivo de credenciales de conexión; requiere revisión de seguridad.
- 295a7bc — actualizó el índice público y el routing del servidor.

30 de julio

- b386ecd — refactorizó pedidos y limpió artefactos de build.

4 de agosto

- b5d410d — ajustó la página de pedidos.
- ee65581 — actualizó configuración de build y agregó referencias.
- e2be3ea — actualizó rutas del servidor y assets.

5 de agosto

- c4c56a7 — agregó captura.
- 5f42186 — actualizó rutas y bundle público.
- aa5ea80 — agregó contenido y localización de producción.

24 de agosto

- 00cc38c — actualizó memoria técnica y bundle público.
- 2e93c1d — commit previo a merge.
- 5ed8adb — adaptó cotizaciones USA a USD, pallets e impuesto manual.
- d1a79b4 — agregó capturas de referencia.
- dfe3bdb — corrigió defaults USA.
- 83a474d — aseguró defaults USA y totales de impuestos.

25 de agosto

- 2f195bf — agregó exportación de base de datos.
- 95174c0 — agregó notas sobre configuración de chunks.
- d2af205 — agregó migración del impuesto de cotizaciones.

- c94f9d1 — agregó configuración de ambiente.
- 0421ab2 — agregó log de estado PM2.
- 46f7ae2 — agregó capturas.
- 55cb5ec — agregó assets para documentación.

31 de agosto

- 7259292 — corrigió timeouts al probar una nueva compañía Microsip.
- 0c30332 — evitó que attaches Firebird bloqueados detuvieran otras compañías.
- 2120fc7 — aisló temporalmente attaches en un proceso hijo.
- a48c76d — probó Legacy authentication.
- 7311d7b — probó autenticación SRP.
- 18233a8 — probó WireCrypt con SRP.
- 4ffe77f — deshabilitó WireCrypt obligatorio para conservar compatibilidad.
- 8c20060 — limitó sincronización simultánea por archivo .fdb.
- e3dd750 — limpió workers y agregó reintentos.
- 33880fd — restauró el attach en proceso para evitar 504.

1 de septiembre

- 3c6c443 — implementó multi-tenancy para settings y scheduling.
- 66b2c44 — usó settings Microsip no guardados al probar compañías nuevas.
- 125c334 — actualizó sincronización Microsip.
- 4732ea4 — agregó logs PM2.
- 51629b4 — agregó logs del proceso de Joper.
- 9b0ca38 — actualizó la sincronización Microsip.
- 3de6891 — ajustó autenticación SRP.
- 5a00c93 — agregó datos de depuración.
- 772308d — aceleró sincronización de productos.
- f05798e — documentó compatibilidad Microsip.
- 70aa6c9 — aisló correos administrativos por tenant.
- 6c10209 — documentó aislamiento de destinatarios.
- c1af4e7 — agregó datos de depuración y captura.
- c283535 — deduplicó destinatarios automáticos.
- 2b5f672 — agregó logs del proceso de Joper.
- d2ca018 — agregó log adicional del proceso.
- 8cc3776 — mejoró el modal de check-in.
- 0466048 — agregó captura.

3 de septiembre

- a7c99e8 — implementó la página de producción y rutas de servidor.
- a7e2ba3 — actualizó check-ins, visitas y rutas.
- bbf2b16 — refrescó visitas programadas al entrar a check-ins.
- 0293061 — ocultó visitas canceladas de la lista predeterminada.
- 2086e41 — agregó captura.
- acb89d8 — agregó log de advertencias de npm/Vitest.
- 5fb6038 — corrigió la edición de equipos con duplicados históricos y actualizó el servidor.

8. Conclusión

El periodo produjo una evolución importante del sistema: se amplió la operación de producción y embarques, se adaptó la facturación/cotización para USA, se fortaleció la separación entre compañías y tenants, y se estabilizó la integración con Microsip/Firebird. El estado funcional actual está validado por compilación y pruebas automatizadas, pero conviene atender primero la revisión del archivo de credenciales, el manejo de backups de VPS y las vulnerabilidades reportadas por npm.